




Согласовано  
Первый заместитель главы Дальнереченского  
городского округа

Е.А. Стариковой

План по подготовке к осенне-зимнему периоду 2025-2026 г.г. многоквартирных жилых домов

ИП Порошина Елена Николаевна Дальнереченского городского округа



Утверждаю:

ИП Порошина Елена Николаевна

Порошина Е.Н.

Перечень работ	Ед. изм	Цена	Объем работ	Стоимость работ	Источник финансирования	Ответственный за исполнение	Дата выполнения работ
	Плановые работы						
Замена пакетных переключателей вводно-распределительных устройств и шкафов	шт	829,19					
			12	9950,28			с 01.05.2025 по 30.09.2025
Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм	100 шт	310231,99			УК ИП Порошина Е.Н.	Руководитель Порошина Е.Н.	
Стрелковая 11			0,02	6204,64			16.05.2025 по 18.06.2025
Стрелковая 13			0,02	6204,64			с 23.05.2025 по 26.05.2025
Стрелковая 7			0,01	3102,32			с 01.06.2025 по 03.06.2025
Стрелковая 3			0,01	3102,32			с 07.06.2025 по 09.06.2025
Стрелковая 5			0,01	3102,32			с 14.06.2025 по 17.06.2025
Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм	100 шт	807809,31					



Милицейская 35			0,01	8078,09			с 05.06.2025 по 10.06.2025
Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм	100 шт	207 631,19					
С Лазо 35а			0,33	68518,29			
Промывка системы отопления	10 м трубопровода (100 м <sup>3</sup> здания)	1 071,04			УК ИП Порошина Е.Н.	Руководитель Порошина Е.Н.	
Стрелковая 3			17,2	18421,89			с 27.05.2025 по 30.05.2025 с 03.06.2025 по 10.06.2025
Стрелковая 5			8,43	9028,87			с 01.07.2025 по 03.07.2025
Стрелковая 7			10,9	11674,34			с 10.06.2025 по 13.06.2025
Стрелковая 11			13,6	14566,14			
Стрелковая 13			13,6	14566,14			20.06.2025 по 23.06.2025
С. Лазо 29а			3,43	3673,67			27.05.2025 по 31.05.2025
С. Лазо 35а			5,54	5933,56			27.06.2025 по 28.06.2025
М. Личенко 30			11	11781,44			28.06.2025 по 29.06.2025
Советская 54			12	12852,48			04.07.2025 по 07.07.2025
Заводская 25			3,2	3427,33			с 18.07.2025 по 22.07.2025
Украинская 11а			5,12	5483,72			с 25.07.2025 по 29.07.2025
Прошленная 10			2,25	2409,84			с 31.07.2025 по 02.08.2025
Милицейская 35			35,6	38129,02			с 03.06.2025 по 10.06.2025
Рабочее испытание и окончательная проверка при сдаче системы отопления при диаметре трубопровода до 100 мм	100 м трубы	914,83			УК ИП Порошина Е.Н.	Руководитель Порошина Е.Н.	
Стрелковая 3			1,728	1580,83			30.05.2025 по 03.06.2025 с 05.06.2025 по 10.06.2025
Стрелковая 5			0,843	771,20			с 01.07.2025 по 03.07.2025
Стрелковая 7			1,09	997,16			



Стрелковая 11			1,36	1244,17			с 10.06.2025 по 15.06.2025
Стрелковая 13			1,36	1244,17			20.06.2025 по 23.06.2025
С. Лазо 29а			0,34	311,04			27.05.2025 по 31.05.2025
С. Лазо 35а			0,554	506,82			27.06.2025 по 28.06.2025
М. Личенко 30			1,09	1723,10			28.06.2025 по 29.06.2025
Советская 54			1,2	1097,80			04.07.2025 по 07.07.2025
Заводская 25			0,3	274,45			с 18.07.2025 по 22.07.2025
Украинская 11а			0,5	457,42			29.07.2025
Прошленная 10			0,2	182,97			02.08.2025
Милицейская 35			3,5	3201,91			с 05.06.2025 по 10.06.2025
Замена дверных металлических блоков в широких каменных стенах	100 шт	2945896			УК ИП Порошина Е.Н.	Руководитель Порошина Е.Н.	
Стрелковая 3			0,01	29458,96			с 01.09.2025 по 10.09.2025
Ремонт фасада: герметизация межпанельных швов	10 м( шва)	52 786,65			УК ИП Порошина Е.Н.	Руководитель Порошина Е.Н.	
Стрелковая 3			6	316719,90			с 01.05.2025 по 10.06.2025
Стрелковая 11			7	369506,55			с 15.06.2025 по 25.06.2025
Стрелковая 13			6	316719,90			01.07.2025 по 01.08.2025
Ремонт гидроизоляции козырьков	100м2	746 055,44			УК ИП Порошина Е.Н.	Руководитель Порошина Е.Н.	с 01.06.2025 по 25.06.2025
Стрелковая 3			0,03	22381,66			26.06.2025 по 10.07.2025
Восстановление козырьков	м2	3 487,00					
Стрелковая 5			12	41844,00			с 01.05.2025 по 30.09.2025
Милицейская 35			3,5	12204,50			с 01.05.2025 по 30.05.2025
Постановка заплат на покрытие из мягкой кровли	100м2	108 313,50			УК ИП Порошина Е.Н.	Руководитель Порошина Е.Н.	



Стрелковая 7			0,08	8665,08			с 10.05.2025 по 12.05.2025
Стрелковая 11			0,15	16247,03			с 13.05.2025 по 15.05.2025
Стрелковая 13			0,15	16247,03			с 17.05.2025 по 19.05.2025
Текущий ремонт подъезда	шт	78000					
М. Личенко 30			1	78000,00			с 01.05.2025 по 30.09.2025
ВСЕГО			1 501 798,97				

исполнитель Порошина А.В.  
79089728646