PAGE  
2

[image: image1.jpg]


                                     
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА

ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
14.06.2022     №  1-07/124
на №_____________________

ИНФОРМАЦИЯ
оБ ОСНОВНЫХ ИТОГАХ контрольного мероприятия

Контрольно-счетная палата Дальнереченского городского округа в соответствии с  пунктом 1.2 раздела I Плана работы Контрольно – счетной палаты Дальнереченского городского округа на 2022 год, утвержденный Постановлением председателя Контрольно - счетной палаты Дальнереченского городского округа от 29.12.2021 № 02, решением председателя Контрольно – счетной палаты Дальнереченского городского округа от 28.04.2022 № 05 «О проведении контрольного мероприятия», провела контрольное мероприятие по вопросу «Проверка эффективности использования средств бюджета Дальнереченского городского округа, выделенных в рамках выполнения наказов избирателей депутатам Думы Дальнереченского городского округа в 2021 году по мероприятию «Устройство уличного освещения» на избирательных округах. Оценка эффективности формирования и распоряжения муниципальным имуществом, созданным в рамках выполнения наказов избирателей депутатам Думы  Дальнереченского городского округа в 2021 году по мероприятию «Устройство уличного освещения» на избирательных округах».

Цель контрольного мероприятия:  оценить законность, эффективность, использования средств бюджета Дальнереченского городского округа, выделенных в рамках выполнения наказов избирателей депутатам Думы Дальнереченского городского округа в 2021 году по мероприятию «Устройство уличного освещения» на избирательных округах; формирования и распоряжения муниципальным имуществом, созданным в рамках выполнения наказов избирателей депутатам Думы  Дальнереченского городского округа в 2021 году по мероприятию «Устройство уличного освещения» на избирательных округах:

1.   Анализ нормативных правовых актов;  

2. Анализ осуществления закупок в соответствии с законодательством о контрактной системе в сфере закупок:

а) проверка процедур определения поставщика (подрядчика, исполнителя);

б) проверка исполнения контрактов (договоров) на выполнение работ, оказание услуг;

3. Анализ соответствия исполнения контракта и фактического объема выполненных работ и затрат, утвержденной конкурсной документацией;

4. Эффективность использования средств бюджета;

5. Оценка эффективности формирования и распоряжения муниципальным имуществом.

Объекты  контрольного мероприятия: Администрация Дальнереченского городского округа (далее – Администрация ДГО), Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства Дальнереченского городского  округа» (далее - МКУ «Управление ЖКХ ДГО»), Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия администрации Дальнереченского городского округа» (далее - МКУ «Централизованная бухгалтерия администрации ДГО»).

По результатам контрольного мероприятия выявлены  следующие нарушения и недостатки:

Администрация ДГО:

1. Администрацией ДГО не разрабатывалась и не утверждалась муниципальная программа по выполнению «Перечня наказов избирателей депутатам Думы Дальнереченского городского округа»;

2. В нарушение статьи 708 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) и  пункта 1.4 Раздела 1 договора,  Подрядчиком не соблюдались сроки выполнения работ. Просрочка исполнения Подрядчиком обязательств по договору составила 34 дня;

3. В нарушение пункта 6 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ), Подрядчику не направлялось требование об уплате неустойки за просрочку исполнения обязательств по договору;

4. В нарушение пункта 6 Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 (далее - Правила от 30.08.2017 № 1042),  Заказчиком не начислена неустойка  за просрочку исполнения обязательств по договору;

5. По результатам сопоставления показателей по  видам и объемам работ, между  техническим заданием и локальным ресурсным сметным расчетом к договору  и  актом о приемке выполненных работ  установлено некорректное заполнение граф и строк;
6.  По результатам анализа выполненных работ по договору установлено, что на данном объекте производился не ремонт наружного (уличного) освещения, а строительство новых сетей наружного (уличного) освещения; 

- в нарушение СП 323.1325800.2017 «Правила проектирования наружного освещения»  от 15.05.2018 (далее - СП 323.1325800.2017 от 15.05.2018), СН -541-82 «Инструкция по проектированию наружного освещения городов, поселков и сельских населенных пунктов» от 01.07.1982 (далее - СН -541-82 от 01.07.1982), СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение» от 08.05.2017 (далее -  СП 52.13330.2016 от 08.05.2017) на объект наружного (уличного) освещения не составлялась и не согласовывалась проектно - сметная документация;
7. По результатам анализа эффективности формирования и распоряжения муниципальным имуществом установлено: 

- в нарушение  статьи 215 ГК РФ, Инструкции  по применению единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, утвержденной Приказом  Минфина России  от 01.12.2010 № 157н (далее – Инструкция от 01.12.2010 № 157н), статьи 21 Федерального закона от 06.12.2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее - Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ), объекты наружного (уличного) освещения в комплекте не приняты к бухгалтерскому учету в состав имущества муниципальной казны;

- в нарушение пункта 5 статьи 51  Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ) объекты наружного (уличного) освещения в комплекте не отражены в «Реестре недвижимого имущества»;

- в нарушение статьи 131 ГК РФ на объекты наружного (уличного) освещения в комплекте, не зарегистрировано право муниципальной собственности;

В результате нарушения порядка учета и постановки на бухгалтерский учет в состав муниципальной казны созданного муниципального имущества - стальных опор наружного (уличного) освещения в комплекте, создаются риски неэффективного использования бюджетных средств в сумме равной стоимости созданных объектов  и утрата такого имущества.

МКУ «Управление ЖКХ ДГО»:

1.  В нарушение   пункта 3 статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 года № 402-ФЗ, статьи 720 ГК РФ первичные документы, которыми являются акты о приемке выполненных работ, составлены и подписаны по истечению совершения факта  выполненных работ по наружному (уличному) освещению от 27 до 105 календарных дней;

2. В нарушение пункта 6 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ,  Подрядчикам не направлялось требование об уплате неустойки за ненадлежащее исполнения обязательств, предусмотренных муниципальными контрактами;

3. В нарушение пункта 6 Правила от 30.08.2017 № 1042,  Заказчиком не начислена неустойка  за ненадлежащее исполнения обязательств, предусмотренных муниципальными контрактами;

4. По результатам сопоставления показателей по  видам и объемам работ, между ведомостью объемов работ, техническим заданием и локальным ресурсным сметным расчетом к конкурсной документации, техническим заданием и локальным ресурсным сметным расчетом к муниципальным контрактам и  актами о приемке выполненных работ  установлено некорректное заполнение граф и строк;

5. По результатам анализа выполненных работ по муниципальным контрактам установлено, что на отдельных улицах производился не ремонт наружного (уличного) освещения, а строительство новых сетей уличного освещения; 

6. В нарушение СП 323.1325800.2017 от 15.05.2018, СН -541-82 от 01.07.1982, СП 52.13330.2016 от 08.05.2017 на отдельные объекты наружного (уличного) освещения не составлялась и не согласовывалась проектно - сметная документация.
Предложения (рекомендации):

Администрации Дальнереченского городского округа:

1. Рассмотреть возможность перевода мероприятий по выполнению «Перечня наказов избирателей депутатам Думы Дальнереченского городского округа» в рамки программных мероприятий;

2. В соответствии со статьей 131 ГК РФ,  обеспечить регистрацию права муниципальной собственности на объекты наружного (уличного) освещения в комплекте и в соответствии со статьей 215 ГК РФ, Инструкции от 01.12.2010 № 157н, статьей 21 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ,  принять их на бухгалтерский учет в состав имущества муниципальной казны;

3. В соответствии со  статьей 708 ГК РФ осуществлять контроль над своевременным исполнением Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом (договором);

4. Принять меры по взысканию неустойки за нарушение сроков выполнения работ Подрядчиком по договору.

МКУ «Управление ЖКХ Дальнереченского городского округа»:

1. В соответствии с требованиями части 1 статьи 101 Федерального закона от  05.04.2013 года № 44-ФЗ осуществлять контроль над  исполнением Подрядчиком условий  муниципальных контрактов (договоров), в соответствии с законодательством Российской Федерации;

2. В соответствии с требованиями пункта 3 статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ и статьи 720 ГК РФ осуществлять контроль над своевременным предоставлением Подрядчиком актов о приемке выполненных работ, согласно условиям контрактов (договоров);

3. Осуществлять контроль  за идентичностью и корректностью показателей, отраженных в конкурсной документации, документации к муниципальному контракту, акте о приемке выполненных работ;  

4. При необходимости строительства новых сетей наружного (уличного) освещения руководствоваться СП 323.1325800.2017 от 15.05.2018, СН -541-82 от 01.07.1982, СП 52.13330.2016 от 08.05.2017;

5. Принять меры по взысканию неустойки за не своевременное предоставления первичных документов подтверждающих фактическое выполнение работ по муниципальным контрактам.

Контрольно - счетная палата Дальнереченского городского округа по результатам контрольного мероприятия направила:

-  представления в МКУ «Управление ЖКХ Дальнереченского городского округа», Администрацию Дальнереченского городского округа;

- информационное письмо в Думу Дальнереченского городского округа.

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден председателем Контрольно-счетной палаты Дальнереченского городского округа от 09.06.2022 № 06.

Главный инспектор

контрольно – счетной палаты                                                                       О.А. Марченко
