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КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА

              ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

       от 07.02.2019 г.  № 01-27/18
П Р Е Д С Т А В Л Е Н И Е
                                            Начальнику МКУ «Управление ЖКХ 

                                                         Дальнереченского городского округа» 

                                                         А.К. Коваль
В соответствии с пунктом 1.4 раздела I Плана работы Контрольно – счетной палаты Дальнереченского городского округа на 2018 год, утвержденный Постановлением председателя Контрольно - счетной палаты Дальнереченского городского округа от 29.12.2017 года  № 07, решением председателя Контрольно – счетной палаты Дальнереченского городского округа от 15.11.2019 года № 07 (в редакции решения от 27.12.2018 года № 08) проведено контрольное мероприятие по вопросу целевого и  эффективного использования бюджетных средств на выполнение мероприятий  подпрограммы «Развитие дорожной отрасли на территории Дальнереченского городского округа» муниципальной программы «Развитие транспортного комплекса на территории Дальнереченского городского округа»  за  2017 год и текущий период  2018 года.

Проверка проводилась на объектах:
-  Муниципальное казенное учреждение «Управление Жилищно-коммунального хозяйства Дальнереченского городского  округа» (далее МКУ «Управление ЖКХ Дальнереченского городского округа»);

-       Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия администрации Дальнереченского городского округа» (далее МКУ «Централизованная бухгалтерия администрации ДГО»).
По результатам контрольного мероприятия выявлены  следующие нарушения и недостатки:

1.   В нарушение п.4.2 Постановления Госстроя России от 05.03.2004 года  № 15/1 (ред. от 16.06.2014 года) «Об утверждении и введении в действие Методики определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации» в семи случаях на проверку не представлены  утвержденные Заказчиком и Подрядчиком локальные ресурсные сметные расчеты.

2.    При обосновании начальной (максимальной) цены контракта, в локальных ресурсных сметных расчетах в десяти случаях установлены технические ошибки при подсчете  расшифровки итоговых сумм по смете (в том числе),  включая накладные расходы и сметную прибыль, в сторону увеличения.
3.   В нарушение обязательств Подрядчиками не соблюдались сроки выполнения работ по муниципальным контрактам от 14.09.2017 года № 0820300018117000053-0734590-01, подрядчик ООО «ЛинкЭнергоПром»; от 17.08.2018 года № 0820300018118000035-0734590-01, подрядчик ООО «Стройтехнологии»;  от 11.10.2018 года № 0820300018118000060-0734590-01, подрядчик ИП Мокий Сергей Валентинович. По двум муниципальным контрактам заказчиком направлены подрядчикам Претензии о ненадлежащем исполнении обязательств. 

4. По результатам проверки локального ресурсного сметного расчета, для обоснования начальной (максимальной) цены контракта, на выполнение работ по подсыпке скальным грунтом участка проезда в районе переулка Рыбозаводской, установлено, что общий итог «Всего по смете» на сумму 700 000 рублей 00 копеек не равен  расшифровки следующих показателей:

итого прямых затрат по смете в текущих ценах в сумме 481 192 рубля 50 копеек + накладные расходы в сумме 68 815 рублей 05 копеек + сметная прибыль в сумме 43 212 рублей 43 копейки = 593 219 рублей 98 копеек. Расхождение составило на сумму 106 780 рублей 02 копейки, по причине отсутствия в локальной смете строки НДС 18%. 

5.   По результатам проверки актов  о приемке выполненных работ КС-2 установлено:   

 -  в акте о приемке выполненных работ № 108/02 от 25.12.2017 года (муниципальный контракт от 03.03.2017 года № 082030001817000007-0734590-01, подрядчик ИП Мокий Сергей Валентинович) по текущему содержанию и ремонту светофорных объектов необоснованно увеличена цена за единицу по следующим видам работ:

«Определение неисправности светофорного поста и кабелей» на сумму 1 190 рублей 71 копейка;

«Профилактика тросового хозяйства с исправлением мелких неисправностей при необходимости» на сумму 1 049 рублей 20 копеек. 

В результате стоимость  выполненных работ завышена на 12 858 рублей 75 копеек, что является незаконным расходованием бюджетных средств;

-  по акту о приемке выполненных работ № 26 от 31.05.2017 года (муниципальный контракт от 05.04.2017 года № 0820300018117000016-0734590-01, подрядчик ООО «Вектор») по нанесению дорожной разметки, необоснованно увеличена стоимость выполненных работ на сумму 24 803 рубля 37 копеек, что является незаконным расходованием бюджетных средств; 

-  по акту о приемке выполненных работ  от 16.05.2017 года № 1 (муниципальный контракт от 12.04.2017 года № 0820300018117000021-0734590-01, подрядчик ИП Мокий Сергей Валентинович) на сумму  318 400 рублей 00 копеек, работы по изготовлению и установке дорожных знаков выполнены не в полном объеме,  не установлено шесть дорожных знаков на сумму 19 800 рублей 00 копеек, что является незаконным расходованием бюджетных средств; 

6.  В нарушение Постановления Госкомстата РФ от 11.11.1999 года № 100 «Унифицированные формы первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ» в отдельных случаях заказчиком и подрядчиком не подписывались и не заверялись печатью акты о приемке выполненных работ (форма КС-2) и  справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

7. Общий объем средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Подпрограммы на  2017 год  и  2018 год, составил 54 055 273  рубля 61 копейка, в том числе:

-  средства федерального бюджета в сумме  24 737 058  рублей 00 копеек;

-  средства краевого бюджета  в сумме  7 500 000  рублей 00 копеек;

-  средства местного бюджета   в сумме 21 818 215  рублей 61 копейка.

Средства бюджетов, выделенные на реализацию подпрограммы «Развитие дорожной отрасли на территории Дальнереченского округа» в 2017 году и за 11 месяцев 2018 года в полном объёме были направлены на исполнение обязательств в сумме 50 282 495 рублей 83 копейки, в том числе:

-  средства федерального бюджета в сумме  24 695 536  рублей 30 копеек;

-  средства краевого бюджета  в сумме  7 500 000  рублей 00 копеек;

-   средства местного бюджета   в сумме 18 086 959  рублей 53 копейки.
8.  В соответствии с требованиями Порядка разработки, реализации и оценки эффективности  муниципальных программ начальником МКУ «Управления ЖКХ Дальнереческого городского округа» утвержден годовой отчет  о реализации и оценки эффективности муниципальных программ за 2017 год, мероприятия подпрограммы за отчетный год исполнены на  94,0%. Требования ст. 34 Бюджетного кодекса РФ о проведении ежегодной оценки эффективности мероприятий Подпрограммы  реализованы. 

По предварительной оценке мероприятия подпрограммы  за 2018 год исполнены на 91,0%.

С учетом выше изложенного  и на основании статьи 15 Положения «О Контрольно-счетной палате Дальнереченского городского округа» утвержденного решением Думы от 29.11.2011 года № 95 предлагается следующее:
1. Начальнику МКУ «Управление ЖКХ  Дальнереченского городского округа» А.К. Коваль обязать ответственных лиц:

-   в соответствии с требованиями ч. 1 ст. 101 Федерального закона от  05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» осуществлять контроль за  исполнением подрядчиками условий  муниципальных контрактов, в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- при формировании локальных ресурсных сметных расчетов руководствоваться постановлением Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1 (в реакции от 16.06.2014 года) «Об утверждении и введении в действие Методики определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации»;

 -  обеспечить соблюдение требований, установленных Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 года № 100, в части подписания уполномоченными представителями сторон, имеющих право подписи, необходимого количества экземпляров актов о приемке выполненных работ КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат КС-3, и заверения их печатью.
2.  Начальнику МКУ «Управления ЖКХ Дальнереченского городского округа» принять меры дисциплинарного воздействия к должностным лицам, допустившим своими действиями (бездействиями) нарушения, повлекшие за собой незаконное расходование бюджетных средств и возместить бюджетные средства в сумме 57 462 рубля 12 копеек за счет виновных лиц.

3. О результатах рассмотрения настоящего представления и о принятых мерах необходимо проинформировать Контрольно – счетную палату Дальнереченского городского округа в срок не позднее 11 марта  2019 года.
Председатель                                                                                                 
контрольно - счетной палаты                                                            О.Н. Тупиленко
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