

Утверждаю
Глава Дальнереченского городского округа

С.В. Старков
2025 г.



Дорожная карта по выполнению работ "Благоустройство общественной территории - Парк ул. Тополиная, г. Дальнереченск, Приморский край (III этап) – озеленение."

Сроки реализации 2025 год
Управленческая команда:

Куратор проекта	Старков Сергей Владимирович
Руководитель проекта	Старикова Екатерина Александровна
Администратор проекта	Бражников Владимир Евгеньевич
	Шашалка Анастасия Олеговна
	Шевчук Ирина Сергеевна
	Сурова Татьяна Ивановна
	Серых Владимир Юрьевич
	Кузнецова Анна Владимировна
	Ловягина Наталья Александровна

Цель проекта: «Благоустройство общественной территории - Парк ул. Тополиная, г. Дальнереченск, Приморский край (III этап) – озеленение."

Целевые показатели	2025
Благоустройство общественной территории - Парк ул. Тополиная, г. Дальнереченск, Приморский край (III этап) – озеленение.	1 объект

План мероприятий

№	Мероприятие	Срок исполнения (устанавливается конкретной датой – в формате день/месяц/год)	Ответственный	Ожидаемый результат
1	Проведение аукциона (подготовка технического задания, проведение процедуры аукциона, заключение контракта)	15.04.2025	Шевчук И.С.	Заключение муниципального контракта
2	Благоустройство общественной территории -	08.09.2025	Серых В.Ю.	Благоустройство

Парк ул. Тополиная, г. Дальнереченск, Приморский край (III этап)-озеленение	Бражников В.Е. Шашацкая А.О. Суrowая Т.И.	общественной территории - Парк ул. Тополиная, г. Дальнереченск, Приморский край (III этап)-озеленение
---	---	--

Раздел 1: Озеленение

Вырубка деревьев, вырезка порослей

1	Валка и разделка деревьев вручную с последующей ручной переноской на расстояние до 50 м и складированием кражей и сучьев диаметром: 100 мм (единица измерения шт.)	01.07.2025 – 31.07.2025	Серых В.Ю. Бражников В.Е. Шашацкая А.О. Суrowая Т.И.	Валка и разделка деревьев вручную с последующей ручной переноской на расстояние до 50 м и складированием кражей и сучьев диаметром: 100 мм, в количестве 20 шт.
2	Корчевка пней твердых пород вручную с засыпкой ям от корчевки в городских условиях, диаметр пня: до 55 см. (единица измерения шт.)	01.07.2025 – 31.07.2025	Серых В.Ю. Бражников В.Е. Шашацкая А.О. Суrowая Т.И.	Корчевка пней твердых пород вручную с засыпкой ям от корчевки в городских условиях, диаметр пня: до 55 см., в количестве 20 шт.
3	Земля растительная (единица измерения м3)	01.07.2025 – 31.07.2025	Серых В.Ю. Бражников В.Е. Шашацкая А.О. Суrowая Т.И.	Земля растительная, в объеме 6,1 м3
4	Вырезка порослей: тополя, ивы (единица измерения 100 шт.)	01.07.2025 – 31.07.2025	Серых В.Ю. Бражников В.Е. Шашацкая А.О. Суrowая Т.И.	Вырезка порослей: тополя, ивы, в объеме 0,5 шт.
5	Погрузка в автотранспортное средство: дрова (единица измерения т)	01.07.2025 – 31.07.2025	Серых В.Ю. Бражников В.Е. Шашацкая А.О. Суrowая Т.И.	Погрузка в автотранспортное средство: дрова, в объеме 2,3 т.
6	Перевозка грузов I класса автомобилями – самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим	01.07.2025 – 31.07.2025	Серых В.Ю. Бражников В.Е. Шашацкая А.О. Суrowая Т.И.	самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным,

	вяжущим) дорожным покрытием на расстоянии 10 км (единица измерения т.)			цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстоянии 10 км, в количестве 2,3 т.
Калумбы				
7	Разработка грунта в отвал экскаваторами, вместимость ковша 0,25 м ³ группа грунтов: 2 (единица измерения 1000 м ³)	01.05.2025-31.05.2025	Серых В.Ю. Бражников В.Е. Шашацкая А.О. Суровая Т.И.	Разработка грунта в отвал экскаваторами, вместимость ковша 0,25 м ³ группа грунтов: 2, в объеме 0,0432 м ³
8	Устройство основания под фундаменты: щебеночного (единица измерения м ³)	01.07.2025 – 31.07.2025	Серых В.Ю. Бражников В.Е. Шашацкая А.О. Суровая Т.И.	Устройство основания под фундаменты: щебеночного, в объеме 21,6 м ³
9	Щебень из плотных горных пород М 400, фракция 5 (3)-10 мм (единица измерения м ³)	01.07.2025 – 31.07.2025	Серых В.Ю. Бражников В.Е. Шашацкая А.О. Суровая Т.И.	Щебень из плотных горных пород М 400, фракция 5 (3)-10 мм, в объеме 24,84 м ³
10	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) под покрытием из сборных железобетонных плит: сплошной (единица измерения 1000 м ²)	01.07.2025 – 31.07.2025	Серых В.Ю. Бражников В.Е. Шашацкая А.О. Суровая Т.И.	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) под покрытием из сборных железобетонных плит: сплошной, в объеме 0,5295 м ²
11	Геотекстильно нетканое полипропиленовое, иглопробивное, термоскрепленное, поверхностная плотность 550 г/м ² (единица измерения м ²)	01.07.2025 – 31.07.2025	Серых В.Ю. Бражников В.Е. Шашацкая А.О. Суровая Т.И.	Геотекстильно нетканое полипропиленовое, иглопробивное, термоскрепленное, поверхностная плотность 550 г/м ² , в количестве 529,5 м ²

12	Планировка участка: вручную (единица измерения 100 м ²)	01.07.2025 – 31.07.2025	Серых В.Ю. Бражников В.Е. Шашацкая А.О. Суrowая Т.И.	Планировка участка: вручную, в объеме 4,32 м ²
13	Подготовка нестандартных посадочных мест для кустарников – саженцев в группы вручную: с добавлением растительной земли до 75% (единица измерения 10 м ³)	01.07.2025 – 31.07.2025	Серых В.Ю. Бражников В.Е. Шашацкая А.О. Суrowая Т.И.	Подготовка нестандартных посадочных мест для кустарников – саженцев в группы вручную: с добавлением растительной земли до 75%, в объеме 4,32 м ³
14	Разбрасывание сухих органических удобрений по площади посадки (единица измерения т.)	01.07.2025 – 31.07.2025	Серых В.Ю. Бражников В.Е. Шашацкая А.О. Суrowая Т.И.	Разбрасывание сухих органических удобрений по площади посадки, в объеме 4,2156 т
15	Компонент мульчирующий, декоративная бесцветная щепа (единица измерения кг.)	01.07.2025 – 31.07.2025	Серых В.Ю. Бражников В.Е. Шашацкая А.О. Суrowая Т.И.	Компонент мульчирующий, декоративная бесцветная щепа, в объеме 4215,6 кг.
Озеленение				
16	Посадка деревьев – саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером 0,7*0,7 м (единица измерения 10 шт.)	01.07.2025 – 31.07.2025	Серых В.Ю. Бражников В.Е. Шашацкая А.О. Суrowая Т.И.	Посадка деревьев – саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером 0,7*0,7 м, в объеме 2 шт.
17	Гортензия садовая, высота 0,75-1,0 м. (единица измерения шт.)	01.07.2025 – 31.07.2025	Серых В.Ю. Бражников В.Е. Шашацкая А.О. Суrowая Т.И.	Гортензия садовая, высота 0,75-1,0 м, в количестве 10 шт.

18	Спирея (разные виды), высота 1,25-1,5 м. (единица измерения шт.)	01.07.2025 – 31.07.2025	Серых В.Ю. Бражников В.Е. Шашацкая А.О. Сурова Т.И.	Спирея (разные виды), высота 1,25-1,5 м. в количестве 10 шт.
19	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона без внесения растительной земли: вручную (единица измерения 100 м ²)	01.07.2025 – 31.07.2025	Серых В.Ю. Бражников В.Е. Шашацкая А.О. Сурова Т.И.	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона без внесения растительной земли: вручную, в объеме 1,6567063 м ²
20	Посадка цветов в клумбы, рабатки и вазы-цветочницы: многолетних и корневищных (единица измерения 1000 шт.)	01.07.2025 – 31.07.2025	Серых В.Ю. Бражников В.Е. Шашацкая А.О. Сурова Т.И.	Посадка цветов в клумбы, рабатки и вазы-цветочницы: многолетних и корневищных, в объеме 0,22 шт.
21	Посадочный материал многолетних цветочных культур, бадан (единица измерения шт.)	01.07.2025 – 31.07.2025	Серых В.Ю. Бражников В.Е. Шашацкая А.О. Сурова Т.И.	Посадочный материал многолетних цветочных культур, бадан, в количестве 80 шт.
22	Посадочный материал многолетних цветочных культур, примула (единица измерения шт.)	01.07.2025 – 31.07.2025	Серых В.Ю. Бражников В.Е. Шашацкая А.О. Сурова Т.И.	Посадочный материал многолетних цветочных культур, примула, в количестве 60 шт.
23	Посадочный материал многолетних цветочных культур, пиетрум (единица измерения шт.)	01.07.2025 – 31.07.2025	Серых В.Ю. Бражников В.Е. Шашацкая А.О. Сурова Т.И.	Посадочный материал многолетних цветочных культур, пиетрум, в количестве 40 шт.
24	Посадочный материал многолетних цветочных культур, ромашка (единица измерения шт.)	01.07.2025 – 31.07.2025	Серых В.Ю. Бражников В.Е. Шашацкая А.О. Сурова Т.И.	Посадочный материал многолетних цветочных культур, ромашка, в количестве 40 шт.

Нормативно правовой акт

Уровень (муниципальный, региональный, федеральный)	Наименование и реквизиты НПА
Муниципальный	Постановление администрации Дальнереченского городского округа № 352-па от 06.03.2024 г. «О внесении изменений в постановление администрации Дальнереченского городского округа от 31 октября 2017 года № 840 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды Дальнереченского городского округа» на 2018-2030 годы

Финансовое обеспечение	Федеральный бюджет	Региональный бюджет	Муниципальный бюджет
Объем финансирования	939 303,51	19 366,10	4 817,43
Всего: 963 487,04			

№	Наименование вида работ	Форма финансирования	Всего	Сметная стоимость работ руб. коп.
---	-------------------------	----------------------	-------	-----------------------------------

Раздел 1: Устройство бетонного основания под детскую площадку

Вырубка деревьев, вырезка порослей

1	Валка и разделка деревьев вручную с последующей ручной переноской на расстояние до 50 м и складированием кражей и сучьев диаметром: 100 мм (единица измерения шт.)	субсидия	2025	10 855,58
2	Корчевка пней твердых пород вручную с засыпкой ям от корчевки в городских условиях, диаметр пня: до 55 см. (единица измерения шт.)	субсидия	2025	172 535,36
3	Земля растительная (единица измерения м3)	субсидия	2025	6 109,46
4	Вырезка порослей: тополя, ивы (единица измерения 100 шт.)	субсидия	2025	21 215,51
5	Попрузка в автотранспортное средство: дрова (единица измерения т)	субсидия	2025	1 055,47
6	Перевозка грузов I класса автомобилями – самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 10 км (единица измерения т.)	субсидия	2025	518,86

Клумбы				
7	Разработка грунта в отвал экскаваторами, вместимость ковша 0,25 м3 группа грунтов: 2 (единица измерения 1000 м3)	субсидия	2025	5 058,90
8	Устройство основания под фундаменты: щебеночного (единица измерения м3)	субсидия	2025	26 461,14
9	Щебень из плотных горных пород М 400, фракция 5 (3)-10 мм (единица измерения м3)	субсидия	2025	37 001,66
10	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) под покрытием из сборных железобетонных плит: сплошной (единица измерения 1000 м2)	субсидия	2025	35 466,37
11	Геополотно нетканое полипропиленовое, иглопробивное, термоскрепленное, поверхностная плотность 550 г/м2 (единица измерения м2)	субсидия	2025	63 370,56
12	Планировка участка: вручную (единица измерения 100 м2)	субсидия	2025	49 696,71
13	Подготовка нестандартных посадочных мест для кустарников – саженцев в группы вручную: с добавлением растительной земли до 75% (единица измерения 10 м3)	субсидия	2025	222 184,26
14	Разбрасывание сухих органических удобрений по площади посадки (единица измерения т.)	субсидия	2025	3 218,24
15	Компонент мульчирующий, декоративная бесцветная щепа (единица измерения кг.)	субсидия	2025	24 113,23
Озеленение				
16	Посадка деревьев – саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером 0,7*0,7 м (единица измерения 10 шт.)	субсидия	2025	28 968,19
17	Гортензия садовая, высота 0,75-1,0 м. (единица измерения шт.)	субсидия	2025	6 846,90
18	Спирея (разные виды), высота 1,25-1,5 м. (единица измерения шт.)	субсидия	2025	13 992,40
19	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона без внесения растительной земли: вручную (единица измерения 100 м2)	субсидия	2025	32 268,69
20	Посадка цветов в клумбы, рабатки и вазы-цветочницы: многолетних и корневищных (единица измерения 1000 шт.)	субсидия	2025	5 640,38

21	Посадочный материал многолетних цветочных культур, бадан (единица измерения шт.)	субсидия	2025	15 058,40
22	Посадочный материал многолетних цветочных культур, примула (единица измерения шт.)	субсидия	2025	7 915,20
23	Посадочный материал многолетних цветочных культур, пиетрум (единица измерения шт.)	субсидия	2025	5 276,80
24	Посадочный материал многолетних цветочных культур, ромашка (единица измерения шт.)	субсидия	2025	8 077,60
	Итого по смете			802 905,87
	Прямые затраты			442 299,93
	Накладные расходы			218 106,48
	Сметная прибыль			142 499,46
	Итого по проекту:			963 487,04
	В том числе:			
	Кoeffициент перерасчета в НМЦК 1,1428571381125			917 606,70
	НДС 5%			45 880,34

Согласовано:

Администратор проекта Н.А.Ловягина

